

Утверждаю:
 И.о. Главного врача
 ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦРБ»
 В.Я. Ямангулов
 « 29 » апреля 2025 г.
 М.П.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годы
 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
 «Верхнесалдинская центральная районная больница».**

1. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Сроки согласования с МУП «ВКС»
1.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	май-август 2025 г.	
2.	Обучение ответственного лица за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей проверкой знаний в Уральском управлении Ростехнадзора	май-август 2025 г.	
3.	Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых сетей и внутренней системы отопления, ГВС и ХВС	июнь-август 2025 г.	
4.	Промывка фильтров и грязевиков: - демонтаж; - прочистка от грязи и наслоений; - визуальный контроль целостности; замена фильтрующих элементов.	июнь-июль 2025 г.	
5.	Ревизия отопительных приборов	июнь-август 2025 г.	
6.	Ревизия участков труб ГВС и систем отопления	июнь-август 2025 г.	
7.	Промывка систем отопления гидropневматическим способом	июль-август 2025 г.	
8.	Гидравлическое испытание на прочность и плотность систем отопления	июль-август 2025 г.	
9.	Устранение мелких повреждений (свищей) внутренних коммуникационных сетей	май-июль 2025 г.	
10.	Обеспечение запаса сантехнических материалов	в течение года	
11.	Благоустройство и содержание территории внадлежащем санитарном состоянии	постоянно	
12.	Утепление зданий: - регулировка оконных конструкций; регулировка/замена доводчиков на входных дверях.	июнь-август 2025 г.	

13.	Подготовка и подписание акта готовности к отопительному периоду 2025-2026 года в МУП «ВКС»	июль 2025 г. (по согласованию)	
14.	Получение акта и паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026	июль-август 2025 г. (по согласованию)	
15.	Запуск системы отопления	сентябрь 2025 г.	

2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.	апрель 2025 г.
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному сезону»	май 2025 г.
3	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	май-июнь 2025 г.
4	Акты о гидropневматической промывке системы отопления, проведенной в присутствии представителя МУП «ВКС»	июнь-август 2025 г.
5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов в границах балансовой принадлежности и внутренних систем теплопотребления	июль-август 2025 г.
6	Акт о готовности учреждения к отопительному сезону	июль-август 2025 г. (по согласованию)
7	Осмотр объектов на предмет наличия несанкционированных врезок	июнь-август 2025 г. (по согласованию)
8	Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	июль-август 2025 г. (по согласованию)
9	Акт сверки расчетов с теплоснабжающей организацией	июль 2025 г.
10	Договор с теплоснабжающей организацией на 2026 год	сентябрь-декабрь 2025 г.

Специалист АХС



И.А.Голованова